
20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
%

MÊS 1

R$ %

MÊS 2

R$ %

MÊS 3

R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,26 R$ 4.529,52 R$ 1.509,6833,33 R$ 1.509,6833,33 R$ 1.510,1633,34

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,11 R$ 89.158,94 R$ 29.716,6733,33 R$ 29.716,6733,33 R$ 29.725,6033,34

3 1º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E5+14,28 - L= 1,50m

3,61 R$ 62.975,94 R$ 20.989,8833,33 R$ 20.989,8833,33 R$ 20.996,1833,34

4 2º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E10+2,10 - L= 1,50m

11,96 R$ 208.533,09 R$ 69.504,0733,33 R$ 69.504,0733,33 R$ 69.524,9533,34

5 3º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E2+2,60 - L= 1,50m

0,86 R$ 14.936,33 R$ 4.978,2733,33 R$ 4.978,2733,33 R$ 4.979,7933,34

6 RUA BEIRA RIO (BEIRA RIO) - E0 a
E21+14,25 - L= 3,00m

20,31 R$ 354.067,69 R$ 118.010,7633,33 R$ 118.010,7633,33 R$ 118.046,1733,34

7 1ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO
(BARRO VERMELHO) - E0 a E4+13,50
- L= 5,00m

6,01 R$ 104.714,45 R$ 34.901,3233,33 R$ 34.901,3233,33 R$ 34.911,8133,34

8 2ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO
(BARRO VERMELHO) - E0 a E3+12,00-
L= 2,00m / E0 a E1+3,00 - L= 3,00m /
E0 a E0+13,00 - L= 1,00

4,93 R$ 85.875,62 R$ 28.622,3433,33 R$ 28.622,3433,33 R$ 28.630,9433,34

9 VIELA TRECHO DA RUA ADERITA
EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) -
E0 a E1+4,10- L= 2,00m

4,51 R$ 78.652,57 R$ 26.214,9033,33 R$ 26.214,9033,33 R$ 26.222,7733,34

10 2ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E2+17,35
- L= 1,30m

1,42 R$ 24.753,06 R$ 8.250,1933,33 R$ 8.250,1933,33 R$ 8.252,6833,34

11 3ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E2+6,30 -
L= 1,20m / E0 a E1+2,00 - L= 1,40m

2,16 R$ 37.662,35 R$ 12.552,8633,33 R$ 12.552,8633,33 R$ 12.556,6333,34

12 4ª TRAV. ADERITO EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E3+8,15 -
L= 3,00m

2,96 R$ 51.681,95 R$ 17.225,5933,33 R$ 17.225,5933,33 R$ 17.230,7733,34

13 5ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 + E2+14,00
- L= 1,50m

1,44 R$ 25.074,94 R$ 8.357,4733,33 R$ 8.357,4733,33 R$ 8.360,0033,34

14 RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO
VERMELHO) - E0 a E1+7,00 - L= 3,40m
/ CANAL DE PEDRA - C= 14,00m

6,37 R$ 110.998,49 R$ 36.995,7933,33 R$ 36.995,7933,33 R$ 37.006,9133,34

15 2ª TRAV. SEVERINO PEDRO
MARCOLINO (BARRO VERMELHO) -
E0 a E4+3,10 - L= 4,00m

10,20 R$ 177.848,96 R$ 59.277,0533,33 R$ 59.277,0533,33 R$ 59.294,8633,34

16 RUA DO CANO (BARRO VERMELHO) -
E0 a E7+10,20 - L= 3,00m / 3ª TRAV.
DO CANO - E0 a E1+10,00 - L=2,20m

10,90 R$ 189.971,88 R$ 63.317,6233,33 R$ 63.317,6233,33 R$ 63.336,6433,34

17 5ª TRAV. DO CANO (BARRO
VERMELHO) - E0 + E1+9,00 - L= 1,50m
/ E0 + E0+4,500 - L= 1,50m / E0 +
E2+6,30 - L= 1,50m

1,68 R$ 29.313,70 R$ 9.770,2533,33 R$ 9.770,2533,33 R$ 9.773,2033,34

18 VIELA DO RIACHO (BARRO
VERMELHO) - E0 a E1+9,70 - L= 1,00m

5,32 R$ 92.777,53 R$ 30.922,7533,33 R$ 30.922,7533,33 R$ 30.932,0333,34

R$ 1.743.527,01 R$ 581.117,46

R$ 581.117,46

33,33

33,33

R$ 581.117,46

R$ 1.162.234,92

33,33

66,66

R$ 581.292,09

R$ 1.743.527,01

33,34

100,00

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,26 R$ 4.529,52 R$ 4.529,52100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,11 R$ 89.158,94 R$ 89.158,94100,00

3 1º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E5+14,28 - L= 1,50m

3,61 R$ 62.975,94 R$ 62.975,94100,00

4 2º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E10+2,10 - L= 1,50m

11,96 R$ 208.533,09 R$ 208.533,09100,00

5 3º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA
RIO) - E0 a E2+2,60 - L= 1,50m

0,86 R$ 14.936,33 R$ 14.936,33100,00

Página: 1Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300



20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
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Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

6 RUA BEIRA RIO (BEIRA RIO) - E0 a
E21+14,25 - L= 3,00m

20,31 R$ 354.067,69 R$ 354.067,69100,00

7 1ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO
(BARRO VERMELHO) - E0 a E4+13,50
- L= 5,00m

6,01 R$ 104.714,45 R$ 104.714,45100,00

8 2ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO
(BARRO VERMELHO) - E0 a E3+12,00-
L= 2,00m / E0 a E1+3,00 - L= 3,00m /
E0 a E0+13,00 - L= 1,00

4,93 R$ 85.875,62 R$ 85.875,62100,00

9 VIELA TRECHO DA RUA ADERITA
EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) -
E0 a E1+4,10- L= 2,00m

4,51 R$ 78.652,57 R$ 78.652,57100,00

10 2ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E2+17,35
- L= 1,30m

1,42 R$ 24.753,06 R$ 24.753,06100,00

11 3ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E2+6,30 -
L= 1,20m / E0 a E1+2,00 - L= 1,40m

2,16 R$ 37.662,35 R$ 37.662,35100,00

12 4ª TRAV. ADERITO EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 a E3+8,15 -
L= 3,00m

2,96 R$ 51.681,95 R$ 51.681,95100,00

13 5ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA
(BARRO VERMELHO) - E0 + E2+14,00
- L= 1,50m

1,44 R$ 25.074,94 R$ 25.074,94100,00

14 RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO
VERMELHO) - E0 a E1+7,00 - L= 3,40m
/ CANAL DE PEDRA - C= 14,00m

6,37 R$ 110.998,49 R$ 110.998,49100,00

15 2ª TRAV. SEVERINO PEDRO
MARCOLINO (BARRO VERMELHO) -
E0 a E4+3,10 - L= 4,00m

10,20 R$ 177.848,96 R$ 177.848,96100,00

16 RUA DO CANO (BARRO VERMELHO) -
E0 a E7+10,20 - L= 3,00m / 3ª TRAV.
DO CANO - E0 a E1+10,00 - L=2,20m

10,90 R$ 189.971,88 R$ 189.971,88100,00

17 5ª TRAV. DO CANO (BARRO
VERMELHO) - E0 + E1+9,00 - L= 1,50m
/ E0 + E0+4,500 - L= 1,50m / E0 +
E2+6,30 - L= 1,50m

1,68 R$ 29.313,70 R$ 29.313,70100,00

18 VIELA DO RIACHO (BARRO
VERMELHO) - E0 a E1+9,70 - L= 1,00m

5,32 R$ 92.777,53 R$ 92.777,53100,00

R$ 1.743.527,01 R$
1.743.527,01

MARIANA CAVALCANTI ALBANEZ                                                                                                              TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
ENGENHEIRA CIVIL                                                                                                                 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CREA/PE nº 182073110-3                                                                                                                               MATRÍCULA nº 478163
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