

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
OBJETO																					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
CONTRATO Nº 022/2022																					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																					
EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS																					
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																					
4º TERMO ADITIVO																					
TABELA DE REFERÊNCIA																					
BDI = 22,35%																					
SERVIÇOS PRELIMINARES:																					
1.0																					
1.1																					
1.1.5	ORSE	M3	8,58	29,08		29,08	R\$ 263,15	1,0000	R\$ 7.652,40												
1.1.8	SINAPI	M2	870,56	260,88		260,88	R\$ 22,43	1,0000	R\$ 5.851,53												
1.1.26	ORSE	M2	3.520,19	3.428,87		3.428,87	R\$ 7,26	1,0000	R\$ 24.893,59												
1.1.29	COMPOSIÇÃO	M2	3.077,36	679,48		679,48	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 43.452,74												
2.0																					
2.2																					
2.2.2	SINAPI	M2	162,12	0,35		0,35	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 76,43												
2.2.4	SINAPI	M3	19,06	0,35		0,35	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 166,32												
2.2.6	SINAPI	M3	19,31	0,35		0,35	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 102,87												
2.2.7	SEINFRA	KG	196,89	25,18		25,18	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 417,23												
3.0																					
3.1																					
3.1.3	SINAPI	M2	669,22	42,82		42,82	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 3.627,71												
4.0																					
4.2																					
4.2.1	SINAPI	M2	524,62	116,58		116,58	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 3.647,78												
4.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	279,13	181,08		181,08	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 25.952,38												
4.3																					
4.3.6	SINAPI	M2	388,98	388,98		388,98	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 13.279,77												
6.0																					
6.1																					
6.1.1	SINAPI	M2	728,51	337,35		337,35	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 27.011,61												
6.1.2	SINAPI	M2	1.361,23	42,82		42,82	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 202,11												
6.1.3	SINAPI	M2	1.737,04	17,52		17,52	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 789,45												
6.1.4	SINAPI	M2	511,99	337,35		337,35	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 14.742,15												
7.0																					
7.2																					
7.2.2	SINAPI	M2	1.673,38	140,18		140,18	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 13.882,02												
8.0																					
8.1																					
8.1.41	COMPOSIÇÃO	UN	83,00	83,00		83,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 6.202,59												
8.1.42	SINAPI	UN	40,00	40,00		40,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 773,60												
8.1.43	COMPOSIÇÃO	UN	6,00	6,00		6,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 2.016,12												
8.1.44	COMPOSIÇÃO	UN	18,00	18,00		18,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 6.207,30												

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN		5,00			5,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 1.768,40			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.768,40	5,00	R\$ 1.768,40	100,00%		
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN		66,00			66,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 23.690,70			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.690,70	66,00	R\$ 23.690,70	100,00%		
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN		74,00			74,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 27.070,68			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.070,68	74,00	R\$ 27.070,68	100,00%		
<b>9.0</b>													R\$ 8.579,63			R\$ 0,00			R\$ 8.579,63					
9.1	SEINFRA	C1948	<b>HIDRÁULICA/ESGOTO</b>																					
9.1.39	SEINFRA	C1948	PONTO DE HÍDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN		17,00			17,00	R\$ 275,69	1,0000	R\$ 4.686,73			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.686,73	17,00	R\$ 4.686,73	100,00%		
9.1.40	ORSE	01678	CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN		10,00			10,00	R\$ 140,34	1,0000	R\$ 1.403,40			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.403,40	10,00	R\$ 1.403,40	100,00%		
9.1.41	ORSE	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN		10,00			10,00	R\$ 105,06	1,0000	R\$ 1.050,60			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.050,60	10,00	R\$ 1.050,60	100,00%		
9.1.42	ORSE	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN		10,00			10,00	R\$ 143,89	1,0000	R\$ 1.438,90			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.438,90	10,00	R\$ 1.438,90	100,00%		
<b>TOTAL</b>													R\$ 71.365,63			R\$ 71.365,63			R\$ 71.365,63			R\$ 190.691,52		

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMIUARAMA EIRELI				
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022				
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022				
DATA DA EMISSÃO	27/03/2023				
FATOR K	0,9750				
DATA DE INÍCIO	23/09/2022				
CONTRATO Nº	031/2022				
PRazo EXECUÇÃO	360				
TERMINO PREVISTO	18/09/2023				
BM - PERÍODO	07/03/2023				
BM - R\$ MENSAL	27/03/2023				
BM - R\$ ACUMULADO	1				

EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA				
4º TERMO ADITIVO	TABELA DE REFERÊNCIA				
BDI =	22,35%				

**CONSTRUTORA UMIUARAMA LTDA**  
**Sérgio de Matos Ribeiro**  
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HEVYR DE C. T. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306