





ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																										
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%																							
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE			DATA DA EMISSÃO			10/05/2023			VALOR LICITADO			R\$ 6.412.533,69			REPLAN								
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI			5º TERMO ADITIVO			EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			FATOR K			R\$ 6.254.420,69			VALOR CONTRATADO								
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			TABELA DE REFERÊNCIA			BDI = 22,35%			DATA DE INÍCIO			23/09/2022			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ 692.470,46			11,07%		
CONTRATO Nº																						0024/2021			360			PRazo EXECUÇÃO			18/09/2023			VALOR TOTAL			R\$ 8.509.015,61			36,05%					
TERMINO PREVISTO																						04/04/2023			04/05/2023			SALDO CONTRATUAL			R\$ 461.404,11			5,42%											
BIM - PERÍODO																						04/05/2023			BIM - R\$ MENSAL			R\$ 69.736,94			0,82%														
BIM - Nº																						8			BIM - R\$ ACUMULADO			R\$ 333.271,46			3,80%														
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
Nº	CTR	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%																							
3.1.3	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	669,22	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 11.033,08	47,48	4.022,50	0,36	R\$ 3.485,38	31,59%	88,62	68,05%	R\$ 7.507,88	88,62	68,05%	R\$ 3.525,19	41,61	31,95%																						
3.1.4	SEINFRA	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2		24,03		24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 3.192,14	24,03	100,00%																						
3.1.5	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		25,61		25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	R\$ -	0,00%	25,61	100,00%	R\$ 2.771,25	25,61	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
4.0		CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 95.064,16		R\$ 17.580,43		R\$ 1.605,63				R\$ 19.186,06			R\$ 75.858,09																								
4.2		PISO								R\$ 27.688,69		R\$ 2.001,20	0,07	R\$ 1.571,49	5,68%			R\$ 3.572,69		12,90%	R\$ 24.116,00		87,10%																						
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62	183,74		183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	27,77	868,92	0,15	R\$ 281,61	4,90%	36,77	20,01%	R\$ 1.150,53	36,77	20,01%	R\$ 4.598,69	146,97	79,99%																						
4.2.2	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08	30,17		30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	30,17	1.132,28	1,00	R\$ -	0,00%	30,17	100,00%	R\$ 1.132,28	30,17	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
4.2.3	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13	145,18		145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19				R\$ -	0,00%	9,00	6,20%	R\$ 1.289,88	9,00	6,20%	R\$ 19.517,31	136,18	93,80%																						
4.3		REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 67.395,47		R\$ 15.579,23	0,23	R\$ 34,14	0,05%			R\$ 15.613,37		23,17%	R\$ 51.782,09		76,83%																						
4.3.5	ORSE INSUMO	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00	69,59		69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	69,59	4.450,28	1,00	R\$ -	0,00%	69,59	100,00%	R\$ 4.450,28	69,59	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
4.3.6	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2		748,24		748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	375,98	11.128,95	0,44	R\$ 34,14	0,13%	375,98	43,70%	R\$ 11.163,09	375,98	43,70%	R\$ 14.381,81	421,26	56,30%																						
4.3.8	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2		558,23		558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 35.810,45	558,23	100,00%																						
4.3.9	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		158,35		158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 1.589,83	158,35	100,00%																						
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS								R\$ 64.370,73		R\$ 5.008,12		R\$ 42.994,89				R\$ 47.993,01			R\$ 16.907,71																								
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS								R\$ 64.870,73		R\$ 5.008,12	0,08	R\$ 42.994,89	66,22%			R\$ 47.993,01		73,94%	R\$ 16.907,71		26,06%																						
5.1.7	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2		11,29		11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61				R\$ -	0,00%	11,29	100,00%	R\$ 9.435,61	11,29	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
5.1.8	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		8,50		8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 3.118,73	8,50	100,00%																						
5.1.10	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2		8,00		8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	R\$ -	0,00%	8,00	100,00%	R\$ 949,92	8,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
5.1.14	ORSE	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2		5,30		5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 2.524,49	5,30	100,00%																						
5.1.15	SINAPI	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2		10,66		10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 6.223,94	10,66	100,00%																						
5.1.16	SINAPI	PF F1W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28				R\$ -	0,00%	1.093,16	100,00%	R\$ 23.448,28	1.093,16	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
5.1.17	SINAPI	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		450,00		450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00				R\$ -	0,00%	450,00	100,00%	R\$ 10.071,00	450,00	100,00%	R\$ 0,00		0,00%																						
5.1.18	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAMILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2		7,20		7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 4.058,20	5,76	80,00%	R\$ 1.014,55	1,44	20,00%																						
5.1.19	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2		22,66		22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00				R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ 4.026,00	22,66	100,00%																						
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO								R\$ 43.631,58		R\$ 23.029,83		R\$ 7.208,91				R\$ 30.238,76			R\$ 13.392,80																								
6.1		PARADE								R\$ 42.928,58		R\$ 23.029,83	0,54	R\$ 7.208,91	16,79%			R\$ 30.238,76		70,44%	R\$ 12.689,80		29,56%																						
6.1.1	SINAPI	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	728,51	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	14.428,61	0,76	R\$ -	0,00%	180,20	75,61%	R\$ 14.428,61	180,20	75,61%	R\$ 4.654,46	58,13	24,39%																						

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Civil CREA 37471 DIPE

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
INACIO DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 383306





ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			DESCRÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
<p><b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p><b>CONTRATADA</b> CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI</p> <p><b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 022/2022</p> <p><b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022</p> <p><b>5º TERMO ADITIVO</b> EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE ARAÚJO</p> <p><b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA</p> <p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b> BDI = 22,35%</p>																								
6.1.2	SINAPI	M2	1.361,23	330,56		330,56	R\$ 4,72	1.0000	R\$ 1.560,24	139,54	658,62	0,42	82,28	R\$ 388,36	24,89%	82,28	R\$ 388,36	24,89%	82,28	R\$ 388,36	24,89%	108,74	R\$ 513,25	32,90%
6.1.3	SINAPI	M2	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	52,48	2.364,74	0,29	82,28	R\$ 3.707,53	44,84%	82,28	R\$ 3.707,53	44,84%	82,28	R\$ 3.707,53	44,84%	48,74	R\$ 2.196,22	26,56%
6.1.4	SINAPI	M2	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%
6.1.10	SINAPI	M2		162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87						0,00%			0,00%			0,00%	60,0000	R\$ 2.622,00	31,98%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	M2					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.12	SINAPI	M2		194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02						100,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3									R\$ 703,00						0,00%			0,00%			0,00%	194,20	R\$ 703,00	100,00%
6.3.1	SINAPI	M2	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3.2	SINAPI	M2	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3.3	SINAPI	M2	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.0									R\$ 159.093,11						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 159.093,11	100,00%
7.1									R\$ 43.810,31						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 43.810,31	100,00%
7.1.19	SEINFRA	M		7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 493,62	100,00%
7.1.20	SINAPI	M2		115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 37.715,02	100,00%
7.1.21	ORSE	M2		41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 5.601,67	100,00%
7.2									R\$ 115.282,80						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 115.282,80	77,23%
7.2.2	SINAPI	M2	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	285,05	26.247,90	0,23			0,00%			0,00%			0,00%	899,07	R\$ 89.034,90	77,23%
8.0									R\$ 152.806,20						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 152.806,20	70,65%
8.1									R\$ 152.806,20						0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 152.806,20	70,65%
8.1.4	SINAPI	UN	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00			0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	UN		187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	41,00	3.063,93	0,22			0,00%			0,00%			0,00%	146,00	R\$ 10.910,58	78,07%
8.1.42	SINAPI	UN		8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	5,00	96,70	0,63			0,00%			0,00%			0,00%	3,00	R\$ 58,02	37,50%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	UN		25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	1.680,10	0,20			0,00%			0,00%			0,00%	20,00	R\$ 6.720,40	80,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	UN		28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	689,70	0,07			0,00%			0,00%			0,00%	26,00	R\$ 8.966,10	92,86%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	UN		2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	1,00	353,68	0,50			0,00%			0,00%			0,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	UN		129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	43,00	15.434,85	0,33			0,00%			0,00%			0,00%	86,00	R\$ 30.869,70	66,67%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	UN		74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43			0,00%			0,00%			0,00%	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA  
INACIA DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 383306





ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	68,00			68,00	R\$ 365,82	1,00000	R\$ 24.875,76								R\$ -	68,00	0,00%	R\$ 24.875,76	100,00%
8.1.51	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	20,00			20,00	R\$ 408,35	1,00000	R\$ 8.167,00	0,60							R\$ -	12,00	0,00%	R\$ 4.900,20	60,00%
8.1.52	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 17,91	1,00000	R\$ 17,91								R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 17,91	100,00%
8.1.53	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	2,00			2,00	R\$ 134,01	1,00000	R\$ 268,02								R\$ -	2,00	0,00%	R\$ 268,02	100,00%
8.1.54	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLOAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 129,27	1,00000	R\$ 258,54								R\$ -	2,00	0,00%	R\$ 258,54	100,00%
8.1.55	SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00			13,00	R\$ 9,05	1,00000	R\$ 117,65	0,62							R\$ -	8,00	0,00%	R\$ 72,40	61,54%
8.1.61	ORSE INSUMO	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A	UN	10,00			10,00	R\$ 3,10	1,00000	R\$ 31,00	1,00							R\$ -	10,00	0,00%	R\$ 31,00	100,00%
8.1.63	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 28,05	1,00000	R\$ 28,05	1,00							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 28,05	100,00%
8.1.69	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 171,45	1,00000	R\$ 342,90	0,50							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 171,45	50,00%
8.1.72	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 4000KG	UN	2,00			2,00	R\$ 1.531,00	1,00000	R\$ 3.062,00	0,50							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 1.531,00	50,00%
8.1.73	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.	UN	2,00			2,00	R\$ 1.018,78	1,00000	R\$ 2.037,56	0,50							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 1.018,78	50,00%
8.1.74	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 223,93	1,00000	R\$ 1.343,58								R\$ -	-	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.75	ORSE	TERMO ADI PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	7,00			7,00	R\$ 334,97	1,00000	R\$ 2.344,79								R\$ -	-	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1.76	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLOAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 127,22	1,00000	R\$ 127,22	1,00							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 127,22	100,00%
8.1.77	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C. 5KA	UN	1,00			1,00	R\$ 185,88	1,00000	R\$ 185,88	1,00							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 185,88	100,00%
8.1.78	ORSE	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE	UN	1,00			1,00	R\$ 31,63	1,00000	R\$ 31,63	1,00							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 31,63	100,00%
8.1.79	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	9,00			9,00	R\$ 36,64	1,00000	R\$ 329,76	1,00							R\$ -	9,00	0,00%	R\$ 329,76	100,00%
8.1.80	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00			1,00	R\$ 260,24	1,00000	R\$ 260,24	1,00							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 260,24	100,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	5,00			5,00	R\$ 7,87	1,00000	R\$ 39,35	1,00							R\$ -	5,00	0,00%	R\$ 39,35	100,00%
8.1.82	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00			8,00	R\$ 381,97	1,00000	R\$ 3.055,76	1,00							R\$ -	8,00	0,00%	R\$ 3.055,76	100,00%
9.1	SEINFRA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS HIDRAULICA/ESGOTO	UN	26,00			26,00	R\$ 275,69	1,00000	R\$ 7.167,94	0,46							R\$ 161,48	9,00	0,60%	R\$ 11.269,67	46,80%
9.1.39	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	26,00			26,00	R\$ 275,69	1,00000	R\$ 7.167,94	0,35							R\$ 161,48	9,00	0,00%	R\$ 2.481,21	34,62%
9.1.40	ORSE	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	11,00			11,00	R\$ 140,34	1,00000	R\$ 1.543,74	0,09							R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 140,34	9,09%
9.1.41	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	20,00			20,00	R\$ 105,06	1,00000	R\$ 2.101,20	0,50							R\$ -	10,00	0,00%	R\$ 1.050,60	50,00%
9.1.42	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	10,00			10,00	R\$ 143,89	1,00000	R\$ 1.438,90	0,70							R\$ -	7,00	0,00%	R\$ 1.007,23	70,00%
9.1.44	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,00000	R\$ 122,40	0,60							R\$ -	9,00	0,00%	R\$ 73,44	60,00%
9.1.51	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,00000	R\$ 1.221,71	1,00							R\$ -	22,70	0,00%	R\$ 1.221,71	100,00%

CONSTRUTORA UJUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE COMRADO  
INHAÍM DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 383306



<b>OBJETO</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
<b>CONTRATADA</b>	CONSTRUTORA UMUJARAMA EIRELLI									
<b>PROCESSO Nº</b>	Processo Licitatório Nº 022/2022									
<b>MODALIDADE</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	10/05/2023									
<b>FATOR K</b>	0,9750									
<b>VALOR LICITADO</b>	R\$ 6.412.533,89									
<b>VALOR CONTRATADO</b>	R\$ 6.254.420,69									
<b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b>	R\$ 692.470,46									
<b>SERVIÇOS EXTRA</b>	R\$ 1.562.124,46									
<b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b>	R\$ -									
<b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b>	R\$ -									
<b>VALOR TOTAL</b>	R\$ 8.509.015,61									
<b>SALDO CONTRATUAL</b>	R\$ 461.404,11									
<b>BM - R\$ MENSAL</b>	R\$ 69.738,94									
<b>BM - R\$ ACUMULADO</b>	R\$ 323.271,46									
<b>REPLAN</b>	11,07%									
	24,98%									
	0,00%									
	36,05%									
	5,42%									
	0,82%									
	3,80%									

Nº	ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
9.1.52	SINAPI	89584	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,00000	R\$ 508,50	6,00	305,10	0,60	R\$ -	0,00%	R\$ 305,10	6,00	60,00%	R\$ 203,40	4,00	40,00%
9.1.53	SINAPI	89683	UN	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,00000	R\$ 85,87	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 85,87	1,00	100,00%
9.1.57	SINAPI	89984	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00			7,00	R\$ 115,39	1,00000	R\$ 807,73	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 807,73	7,00	100,00%
9.1.58	SINAPI	89957	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00			24,00	R\$ 148,96	1,00000	R\$ 3.575,04	17,00	2.532,32	0,71	R\$ -	0,00%	R\$ 2.532,32	17,00	70,83%	R\$ 1.042,72	7,00	29,17%
9.1.59	SINAPI	100851	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,00000	R\$ 161,98	-	-	-	R\$ 161,98	100,00%	R\$ 161,98	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.61	ORSE	13064	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	4,00			4,00	R\$ 766,24	1,00000	R\$ 3.064,96	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 3.064,96	4,00	100,00%
9.1.62	SINAPI	89395	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	1,00	13,06	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 13,06	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.63	SINAPI	89384	UN	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			2,00	R\$ 12,79	1,00000	R\$ 25,58	2,00	25,58	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 25,58	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.64	SINAPI	89625	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	1,00	25,99	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 25,99	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.65	ORSE	01084	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	1,00			1,00	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	1,00	22,07	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 22,07	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.66	SINAPI	94490	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00			2,00	R\$ 59,60	1,00000	R\$ 119,20	2,00	119,20	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 119,20	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.67	SINAPI	89591	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			2,00	R\$ 9,84	1,00000	R\$ 19,68	2,00	19,68	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 19,68	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.68	SINAPI	89382	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	1,00	19,10	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 19,10	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.69	SINAPI	89390	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	1,00	28,87	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 28,87	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.70	SINAPI	89380	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			1,00	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	1,00	11,33	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 11,33	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.71	SINAPI INSUMC	20086	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00			1,00	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	1,00	2,93	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2,93	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.72	SINAPI	89669	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00			7,00	R\$ 28,31	1,00000	R\$ 198,17	1,00	28,31	0,14	R\$ -	0,00%	R\$ 28,31	1,00	14,29%	R\$ 169,86	6,00	85,71%
9.1.73	SINAPI	89580	M	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60			17,60	R\$ 106,63	1,00000	R\$ 1.876,68	17,60	1.876,68	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.876,68	17,60	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.74	SINAPI	95547	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00			2,00	R\$ 69,97	1,00000	R\$ 139,94	2,00	139,94	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 139,94	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.75	SINAPI INSUMC	37401	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00			2,00	R\$ 61,99	1,00000	R\$ 123,98	2,00	123,98	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 123,98	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.0					DIVERSOS			R\$ 146.370,38				R\$ 104.409,27	R\$ 0,00			R\$ 41.961,10						



Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
10.1	ORSE	10759	ACESSÓRIOS	M2	9,95		9,95	R\$ 464,11	1,0000	R\$ 4.617,89	R\$ 146.370,38	8,45	R\$ 104.409,27	0,71	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 104.409,27	71,33%	R\$ 41.961,10	28,67%			
10.1.8	ORSE	00228	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E-2CM	M2	94,92		94,92	R\$ 75,89	1,0000	R\$ 7.203,47	7.203,47	94,92	R\$ 7.203,47	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 7.203,47	84,92%	R\$ 696,16	15,08%			
10.1.9	ORSE	100869	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	6,00		6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08	2.647,08	2,00	R\$ 882,36	0,33	R\$ -	0,00%	R\$ 882,36	33,33%	R\$ 1.764,72	66,67%			
10.1.10	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	420,39		420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72	92.401,72	420,39	R\$ 92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 92.401,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%			
10.1.11	SEINFRA	CS193	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	1.164,23		1.164,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94	27.706,94	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.161,23	100,00%			
10.1.12	ORSE	01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON	M2	180,00		180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00	10.071,00	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 180,00	100,00%			
10.1.13	ORSE	03848	MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M	20,00		20,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 832,60	832,60	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20,00	100,00%			
10.1.14	ORSE	10899	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	18,31		18,31	R\$ 48,59	1,0000	R\$ 889,68	889,68	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18,31	100,00%			
10.1.15	ORSE	3921	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWQ, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2																			
TOTAL													R\$ 784.675,65		R\$ 253.532,47		R\$ 69.738,94		R\$ 323.271,46		R\$ 461.404,11		

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023
FATOR K	0,9750
VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69
DATA DE INÍCIO	23/09/2022
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46
CONTRATO Nº	0024/2021
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46
PRazo EXECUÇÃO	360
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
PRazo EXECUÇÃO	360
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
TERMINO PREVISTO	18/09/2023
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61
BM - PERÍODO	04/04/2023
SALDO CONTRATUAL	R\$ 461.404,11
BM - R\$ MENSAL	R\$ 69.738,94
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 323.271,46

EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE ARAUJO	
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA	
BOLETIM DE MEDIÇÃO	
TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,35%

**CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA**  
 Sérgio de Matos Ribeiro  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
 INACIO DA SILVA  
 Engenheiro Civil CREAPE 383306

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura