



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.																								
CONTRATADA ASC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																								
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 0001/3/2022																								
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022																								
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 21,34%																								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
1.0	COMPOSIÇÃO	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00			12,00	R\$ 409,59	1,0000		R\$ 4.915,08	0,00%												
1.1	COMPOSIÇÃO	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00			12,00	R\$ 409,59	1,0000		R\$ 4.915,08	0,00%												
2.0	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE CIBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00			4,00	R\$ 19.790,42	1,0000		R\$ 79.156,68	1,51%												
2.1	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE CIBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,00			4,00	R\$ 19.790,42	1,0000		R\$ 79.156,68	1,51%												
2.2	COMPOSIÇÃO	M2	PLACA DE CIBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8,00			8,00	R\$ 8.095,80	1,0000		R\$ 64.786,40	1,52%												
3.0	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
3.1	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
3.2	COMPOSIÇÃO	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	R\$ 1.688,04	1,0000		R\$ 6.152,23,78	1,62%												
3.3	COMPOSIÇÃO	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.650,52			3.650,52	R\$ 1.688,04	1,0000		R\$ 6.152,23,78	1,62%												
4.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.1.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.1.1	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.2.0	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.2.1	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.2.2	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
4.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	SINALIZAÇÃO	109.522,14			109.522,14	R\$ 1,79	1,0000		R\$ 194.044,63	3,82%												
5.0	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.2	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.3	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.4	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.5	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
5.6	COMPOSIÇÃO	M2	RECAPAMENTO ASFÁLTICO	73.014,73			73.014,73	R\$ 3,14	1,0000		R\$ 229.266,25	4,27%												
TOTAL R\$ 1.439.312,14																								

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Nome: Tarcísio Cruz Muniz

SECRETARIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

ARQUIVO: **Arquiteto Felipe Melo de Almeida**
 Nome: Arthur Felipe Melo de Almeida
Engenheiro Civil
 CREA/PE 1819351564

ARQUIVO: **Miguel Figueiróa Portes**
 Nome: Miguel Figueiróa Portes
Engenheiro Civil - CREA/PE-3922