
20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
%

MÊS 1

R$ %

MÊS 2

R$ %

MÊS 3

R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,12 R$ 2.264,76 R$ 754,8433,33 R$ 754,8433,33 R$ 755,0833,34

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,63 R$ 129.916,71 R$ 43.301,2333,33 R$ 43.301,2333,33 R$ 43.314,2533,34

3 1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E4+3,94 - L= 1,50m

10,56 R$ 206.698,92 R$ 68.892,7533,33 R$ 68.892,7533,33 R$ 68.913,4233,34

4 RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) -
E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L=
3,00m

9,29 R$ 181.862,33 R$ 60.614,7133,33 R$ 60.614,7133,33 R$ 60.632,9133,34

5 2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E3+5,50 - L= 1,50m

2,25 R$ 44.117,67 R$ 14.704,4133,33 R$ 14.704,4133,33 R$ 14.708,8533,34

6 3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E2+6,60 - L= 1,50m

1,09 R$ 21.354,70 R$ 7.117,5233,33 R$ 7.117,5233,33 R$ 7.119,6633,34

7 4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E1+6,30 - L= 1,00m

0,57 R$ 11.241,91 R$ 3.746,9233,33 R$ 3.746,9233,33 R$ 3.748,0733,34

8 5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E9+9,70 - L= 1,40m

19,30 R$ 377.996,48 R$ 125.986,2233,33 R$ 125.986,2233,33 R$ 126.024,0433,34

9 6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E8 - L= 1,50m

5,77 R$ 113.024,69 R$ 37.671,1233,33 R$ 37.671,1233,33 R$ 37.682,4533,34

10 VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE
BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L=
2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 -
L= 2,00

12,26 R$ 240.085,46 R$ 80.020,4833,33 R$ 80.020,4833,33 R$ 80.044,5033,34

11 RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a
E5+9,20 - L= 4,00m

6,02 R$ 117.959,29 R$ 39.315,8333,33 R$ 39.315,8333,33 R$ 39.327,6333,34

12 TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) -
E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a
E5+10,70 - L=1,20m

9,42 R$ 184.526,01 R$ 61.502,5133,33 R$ 61.502,5133,33 R$ 61.520,9933,34

13 RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) -
E0 a E2+10,00 - L= 4,00m

2,87 R$ 56.142,01 R$ 18.712,1333,33 R$ 18.712,1333,33 R$ 18.717,7533,34

14 RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO)
- E0 a E4+19,20 - L= 5,00m

6,51 R$ 127.475,67 R$ 42.487,6433,33 R$ 42.487,6433,33 R$ 42.500,3933,34

15 TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 -
L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a
E2+4,00 - L= 2,30m

4,37 R$ 85.575,89 R$ 28.522,4433,33 R$ 28.522,4433,33 R$ 28.531,0133,34

16 TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a
E2+1,900 - L= 4,50m

2,96 R$ 57.968,48 R$ 19.320,8933,33 R$ 19.320,8933,33 R$ 19.326,7033,34

R$ 1.958.210,98 R$ 652.671,64

R$ 652.671,64

33,33

33,33

R$ 652.671,64

R$ 1.305.343,28

33,33

66,66

R$ 652.867,70

R$ 1.958.210,98

33,34

100,00

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,12 R$ 2.264,76 R$ 2.264,76100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,63 R$ 129.916,71 R$ 129.916,71100,00

3 1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E4+3,94 - L= 1,50m

10,56 R$ 206.698,92 R$ 206.698,92100,00

4 RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) -
E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L=
3,00m

9,29 R$ 181.862,33 R$ 181.862,33100,00

5 2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E3+5,50 - L= 1,50m

2,25 R$ 44.117,67 R$ 44.117,67100,00

6 3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E2+6,60 - L= 1,50m

1,09 R$ 21.354,70 R$ 21.354,70100,00

7 4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E1+6,30 - L= 1,00m

0,57 R$ 11.241,91 R$ 11.241,91100,00

8 5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E9+9,70 - L= 1,40m

19,30 R$ 377.996,48 R$ 377.996,48100,00

9 6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) -
E0 + E8 - L= 1,50m

5,77 R$ 113.024,69 R$ 113.024,69100,00

10 VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE
BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L=
2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 -
L= 2,00

12,26 R$ 240.085,46 R$ 240.085,46100,00
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

11 RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a
E5+9,20 - L= 4,00m

6,02 R$ 117.959,29 R$ 117.959,29100,00

12 TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) -
E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a
E5+10,70 - L=1,20m

9,42 R$ 184.526,01 R$ 184.526,01100,00

13 RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) -
E0 a E2+10,00 - L= 4,00m

2,87 R$ 56.142,01 R$ 56.142,01100,00

14 RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO)
- E0 a E4+19,20 - L= 5,00m

6,51 R$ 127.475,67 R$ 127.475,67100,00

15 TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 -
L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a
E2+4,00 - L= 2,30m

4,37 R$ 85.575,89 R$ 85.575,89100,00

16 TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a
E2+1,900 - L= 4,50m

2,96 R$ 57.968,48 R$ 57.968,48100,00

R$ 1.958.210,98 R$
1.958.210,98

MARIANA CAVALCANTI ALBANEZ                                                                                                              TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
ENGENHEIRA CIVIL                                                                                                                 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CREA/PE nº 182073110-3                                                                                                                               MATRÍCULA nº 478163
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